

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области
ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24

П Р И К А З

№ 02-08/128 от 12.02.2024г.

Об утверждении дорожной карты
создания учебно-производственного комплекса

На основании Федерального закона №449-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 28 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) «Предприятие общественного питания» Приложение №1 на базе колледжа.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа



В.В. Феоктистов

Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на база
ГПОУ ЯО Ярославского политехнического колледжа №24
«Предприятие общественного питания»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Август-сентябрь	Директор	
1.2	Изучение практик	Разработка предложение	Сентябрь	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработка механизма создания УПК	Сентябрь	Заместитель директора учебно-производственной работе	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработка проекта документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	Сентябрь	Рабочая группа	
1.2.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГПОУ ЯО Ярославском политехническом колледже №24»	Принятие коллективного решение о создании УПК	Октябрь	Заместитель директора по учебно-производственной работе	
1.3	Внесение изменений в документацию колледжа.	Создание нормативно-правовой базы локальных актов	Октябрь	Рабочая группа	
1.4	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовка пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Октябрь-ноябрь	Рабочая группа	
1.5	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утверждение учебного плана с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС	Октябрь-ноябрь	Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УПР	
2. Практический этап реализации					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовка базы для выполнения работ и оказания услуг.	Ноябрь-	Заместитель директора по АХР	
2.2	Планирование финансово-	Утверждение плана финансово- экономической	Ноябрь-	Директор	

	экономической деятельности УПК	деятельности УПК	декабрь	Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утверждение прейскуранта цен на выполнение работ и оказания услуг.	Декабрь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
3. Заключительный этап					
3.1	Открытие УПК	Запуск бизнес-процессов на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Декабрь	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключение трудовых договоров в соответствии со штанным расписанием	Декабрь	Отдел кадров	
4. Информационное обеспечение					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создание Медиа-план по освещению проекта.	Сентябрь-декабрь	Зам. директора по УПР Руководитель УПК	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведение не менее 2 мероприятий в квартал	Февраль-апрель 2025 года	Руководитель Профцентра	